

Dokumentinformationen

Art des Dokuments	Bericht mit Beschlussvorlage
Autor	Daniela Schleder
Organisation	Leitung SG Evaluierung
Status	beschlossen
Version	1.0
erstellt am	07.05.2019
zuletzt geändert	03.07.2019
geändert durch	Vorsitz GDI-DE
Dokumentablage	GDI-DE Wiki
Hinweise	Beschlussfassung im Umlaufverfahren

31. Sitzung des LG GDI-DE am 05./06. Juni 2019

TOP 11 Evaluierung der GDI-DE – Beschluss [Nr. 122]

Der Abschlussbericht zur Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) wurde durch die Steuerungsgruppe Evaluierung (SG-E) dem Lenkungsgremium der GDI-DE (LG GDI-DE) in der 30. Sitzung vorgelegt und durch das Gremium zur Kenntnis genommen. Im Bericht wurden das weitere Verfahren und der Umgang mit den 53. Handlungsempfehlungen abgebildet. Der Bericht enthielt Arbeitspakete (Sammlung konkreter möglicher Maßnahmen) für verschiedene federführende Akteure, die es galt, zusammen mit den federführenden Akteuren zu bewerten und bei Bedarf in Steckbriefe zu überführen. Die Steckbriefe wurden zu einem „Maßnahmenplan zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE“ (vgl. Anlage) zusammengefasst.

Bei den erstellten Steckbriefen gab es nach den Abstimmungsgesprächen mit den federführenden Akteuren zu den im Abschlussbericht festgelegten Arbeitspaketen folgende Änderungen:

- Änderungen von Daueraufgaben in temporäre Aufgaben, um einen Abschluss der Arbeiten dokumentieren zu können:
 - o E1.1 „Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Vereinen ausbauen“
 - o E1.2 „Harmonisierung von Geofachdaten koordinieren“
 - o E2.1 „Beförderung des weiteren Ausbaus der GDI-DE“
 - o E2.2 „Nutzung moderner Kommunikationsmittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der GDI-DE“
 - o E3.1 „Kommunikation im Zuge der Weiterentwicklung der nationalen technischen Komponenten verbessern“

- Für Maßnahmen, deren im Arbeitspaket beschriebene Aufgaben bereits erledigt oder in der Arbeitsplanung des zuständigen Akteurs verankert sind, werden keine Steckbriefe erstellt. Das sind die folgenden Arbeitspakete:
 - o Einbindung der Wissenschaft:
 - Diese Aufgabe wird bereits im Rahmen der Einbindung der Wirtschaft wahrgenommen (s. TOP 2.4 30. Sitzung LG GDI-DE); ein erstes gemeinsames Treffen mit Wirtschaftsvertretern fand bereits statt, bei welchem auch die Einbindung der Wissenschaft erörtert wurde.
 - o Stärkung der Interdisziplinarität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GDI-DE:
 - Die Bedeutung und der Nutzen der GDI/GDI-DE wird verstärkt in die Bildung eingebracht (Schule, Fachhochschulen, Universitäten). → Ergebnis des Strategieworkshops 2019
 - Der Leitfaden „Geodatendienste im Internet“ wird bereits neu gefasst.
 - Die Stellenausschreibungen für den Betrieb und die Kst. GDI-DE sind bereits jetzt nicht nur auf den Bereich der Geodäsie beschränkt.
 - Die Aufgabe ist im Arbeitsprogramm des Vorsitzes verankert (Änderung zum Arbeitspaket).
 - o Fachliche Kompetenz in der Betriebsstelle ausbauen:
 - Eine bessere Transparenz des Betriebs wurde durch Einführung des Leistungskatalogs der nationalen technischen Komponenten der GDI-DE erreicht.
 - Eine stetige Verbesserung der vorgehaltenen Komponenten wird durch Nutzerbefragung einschließlich Auswertung erzielt.
 - Die fachliche Kompetenz des Betriebs kann in Zukunft im Rahmen des strategischen Themenfeldes „Sicheren Betrieb weiterentwickeln“ weiter ausgebaut werden (Abstimmungsgespräche zwischen Vorsitz, Kst. GDI-DE und Betrieb).
 - Die Aufgabe wurde in die Arbeitsplanung des Betriebs übernommen (Änderung zum Arbeitspaket).
 - o Intensivierung des Austausches zwischen GDI-Betreibern:
 - Die Aufgabe ist bereits im Arbeitsprogramm des Betriebs verankert und damit abgeschlossen.

Insgesamt beinhaltet der Maßnahmenkatalog zehn Maßnahmen. Zur Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen wird die bisherige Systematik der Nummerierung in der GDI-DE verwendet. Das vorangestellte „E“ zeigt, dass es sich um Maßnahmen aus der Evaluierung handelt. Die erste Ziffer legt den Akteur fest:

- „1“ = LG GDI-DE
- „2“ = Vorsitz
- „3“ = Betrieb

- „4“ = AG/AK

Die zweite durch Punkt getrennte Ziffer stellt den fortlaufenden Zähler für die Maßnahmen dar.

Der Maßnahmenplan zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE wurde mit der AG Umsetzung NGIS abgestimmt.

Der nachfolgenden Übersicht (Tabelle 1) können die Maßnahmen des Maßnahmenplans zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE mit dem zugehörigen Federführer, der Priorität, der Dauer und dem Bearbeitungsstatus entnommen werden. Tabelle 1 Übersicht zu den im Maßnahmenplan zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE enthaltenden Maßnahmen

Nr.	Titel	Federführer	Priorität	Dauer	Status
E1.1	Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Vereinen ausbauen	LG GDI-DE	B	2 Jahre	In Planung
E1.2	Harmonisierung von Geofachdaten koordinieren	LG GDI-DE	C	4 Jahre	In Planung
E1.3	Wirkung der Beschlüsse des Lenkungsgremiums GDI-DE verstärken	LG GDI-DE	C	6 Monate	In Planung
E1.4	Alle Geodaten im Geoportal.de bereitstellen	LG GDI-DE	A	2 Jahre	In Bearbeitung
E2.1	Beförderung des weiteren Ausbaus der GDI-DE	Vorsitz	B	1 Monat	In Bearbeitung
E2.2	Nutzung moderner Kommunikationsmittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der GDI-DE	Vorsitz	A	6 Monate	In Bearbeitung
E2.3	Organisatorische Regelungen zur Schließung von „INSPIRE-Lücken“ schaffen	Vorsitz	A	1 Jahr	In Planung
E3.1	Kommunikation im Zuge der Weiterentwicklung der nationalen technischen Komponenten verbessern	Betrieb	A	2 Jahre (ab Januar 2019)	In Bearbeitung
E3.2	Verbesserung der nationalen technischen Komponenten der GDI-DE aus Nutzersicht	Betrieb	A	1 Jahre (ab Januar 2019)	In Bearbeitung
E4.1	Harmonisierung von Geodaten	AG Geodaten	A	2 Jahre	In Bearbeitung

Anlagen

[1] TOP_11_Bericht_Anlage1_Maßnahmenplan zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE

Beschluss [122]

Das Lenkungsgremium GDI-DE wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

1. Das Lenkungsgremium GDI-DE nimmt den in seiner 26. Sitzung unter TOP 5 vorgelegten Ergebnisbericht der Erhebungen zur Evaluierung der GDI-DE zur Kenntnis.
2. Das Lenkungsgremium GDI-DE beschließt den vorgelegten „Maßnahmenplan zur Umsetzung einzelner Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE“.
3. Die jeweils federführenden Akteure werden gebeten, die ihnen zugewiesenen Maßnahmen entsprechend den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzusetzen und dem Vorsitz des Lenkungsgremiums regelmäßig zum Umsetzungsstand zu berichten.
4. Der Vorsitz des Lenkungsgremiums GDI-DE wird gebeten, basierend auf den Berichten der federführenden Akteure, mindestens einmal im Jahr zum Fortschritt der Umsetzung des Maßnahmenplans Evaluierung im Lenkungsgremium GDI-DE auszuführen. Ihm obliegt das Controlling der Maßnahmen.
5. Das Lenkungsgremium GDI-DE dankt der Steuerungsgruppe Evaluierung für die vorgelegten Berichte und Ergebnisse. Die Steuerungsgruppe Evaluierung wird aufgelöst.

Dokument	Keine Veröffentlichung	Begründung
Beschlusstext	<input type="checkbox"/>	
Beschlussvorlage	<input type="checkbox"/>	
Anlage [1] Maßnahmenplan zur Umsetzung einzelner Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE	<input type="checkbox"/>	