

Dokumentinformationen

Art des Dokuments	Bericht mit Beschlussvorlage
Autor	Tobias Neumetzger, Mario Friehl
Organisation	Vorsitz LG GDI-DE
Status	beschlossen
Version	1.0
erstellt am	27.09.2021
zuletzt geändert	05.10.2021
geändert durch	Tobias Neumetzger
Dokumentablage	GDI-DE Wiki
Hinweise	

36. Sitzung des LG GDI-DE am 24./25. November 2021

TOP 2.2 Maßnahmen-Controlling – Beschluss [Nr. 144]

Sachverhalt

Das Lenkungsgremium GDI-DE (LG GDI-DE) hat auf seiner 31. Sitzung am 05./06. Juni 2021 den „Maßnahmenplan zur Umsetzung vereinzelter Ergebnisse aus der Evaluierung der Aufgaben und Strukturen der GDI-DE“, welcher von der Steuerungsgruppe Evaluierung vorgelegt wurde, beschlossen (Beschluss Nr. 122).

Insgesamt beinhaltet der Maßnahmenplan zehn Maßnahmen, welche im Verantwortungsbereich von verschiedenen Akteuren (LG GDI-DE, Vorsitz LG GDI-DE, Betrieb GDI-DE und AG/AK) liegen.

Mit diesem Bericht soll über den aktuellen Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen informiert werden, mit dem Ziel, für einzelne Maßnahmen den Maßnahmenstatus entsprechend des aktuellen Standes fortzuschreiben.

Nr.	Titel (Federführer)	Maßnahmen-Status
E1.1	Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Vereinen ausbauen (LG GDI-DE)	Geplant
E1.2	Harmonisierung von Geofachdaten koordinieren (LG GDI-DE)	Geplant
E1.3	Wirkung der Beschlüsse des Lenkungsgremiums GDI-DE verstärken (LG GDI-DE)	Geplant
E1.4	Alle Geodaten im Geoportal.de bereitstellen (LG GDI-DE)	In Bearbeitung
E2.1	Beförderung des weiteren Ausbaus der GDI-DE (Vorsitz LG GDI-DE)	abgeschlossen/fortlaufend*
E2.2	Nutzung moderner Kommunikationsmittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der GDI-DE (Vorsitz LG GDI-DE)	abgeschlossen*

E2.3	Organisatorische Regelungen zur Schließung von „INSPIRE-Lücken“ schaffen (Vorsitz LG GDI-DE)	In Bearbeitung*
E3.1	Kommunikation im Zuge der Weiterentwicklung der nationalen technischen Komponenten verbessern (Betrieb GDI-DE)	abgeschlossen*
E3.2	Verbesserung der nationalen technischen Komponenten der GDI-DE aus Nutzersicht (Betrieb GDI-DE)	abgeschlossen*
E4.1	Harmonisierung von Geodaten (AG Geodaten)	In Bearbeitung

* = Änderung des Maßnahmenstatus

E2.1 Beförderung des weiteren Ausbaus der GDI-DE

Die Maßnahme E2.1 ist initial abgeschlossen und wird als Daueraufgabe fortgeführt. Der Vorsitz identifiziert regelmäßig wichtige Themenbereiche und Fragestellungen in der GDI-DE, und stellt so den weiteren Ausbau der GDI-DE entsprechend der Nutzeranforderungen sicher. Als Instrumente werden hierbei die Jahresplanung der Kst. GDI-DE, der jährliche Strategieworkshop, der Workshop mit den Ansprechpersonen der FachMK sowie GDI-Patinnen und Paten als auch der Ansprechpartnerworkshop der GDI-Kontaktstellen herangezogen.

E2.2 Nutzung moderner Kommunikationsmittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der GDI-DE

Die Maßnahme E2.2 ist abgeschlossen. Mit dem Beschluss Nr. 134 wurde das Strategische Kommunikationskonzept der GDI-DE beschlossen. In der dazugehörigen Anlage 2 „Aktivitätenplanung“ sind die Kommunikationskanäle der GDI-DE mit Einsatzzweck, Zielgruppen und Akteuren definiert. Eine weitere Optimierung des Suchmaschinenmanagements erscheint aktuell nicht erforderlich. Das Ranking der GDI-DE-Webseite sowie der betreffenden Seiten aus dem Netzwerk (z. B. der Länder-GDI und des Geoportal.de) wurde durch die umfassenden Restrukturierungen und Modernisierungen der Auftritte unter Anwendung des Kommunikationskonzepts der GDI-DE verbessert und ist aktuell sehr gut etabliert.

E2.3 Organisatorische Regelungen zur Schließung von „INSPIRE-Lücken“ schaffen

Die Maßnahme E2.3 ist in Bearbeitung. Derzeit befinden sich die Kst. GDI-DE und der Vorsitz des LG GDI-DE im engen Austausch, um einen Workflow zu entwickeln, auf welche Art und Weise geodatenhaltende Stellen aufgefordert werden können, ihre INSPIRE-betroffenen Daten bereitzustellen und so „INSPIRE-Lücken“ zu schließen. Möglicherweise können die Ländervertreter mit einem standardisierten Formular unterstützt werden.

E3.1 Kommunikation im Zuge der Weiterentwicklung der nationalen technischen Komponenten verbessern

Die Maßnahme E3.1 ist abgeschlossen. Eine ausführliche Darstellung der durchgeführten Aktivitäten ist der Anlage 1 dieses Berichtes zu entnehmen.

E3.2 Verbesserung der nationalen technischen Komponenten der GDI-DE aus Nutzersicht

Die Maßnahme E3.2 ist abgeschlossen. Eine ausführliche Darstellung der durchgeführten Aktivitäten ist der Anlage 1 dieses Berichtes zu entnehmen.

Anlagen

[1] Berichte zu Maßnahmen des Betrieb GDI-DE - Maßnahmenplan zur Evaluierung der GDI-DE

Beschluss [Nr. 144]

Das Lenkungsgremium GDI-DE stimmt folgenden Status-Änderungen der Maßnahmen zu:

1. Die Maßnahme „E2.1 Beförderung des weiteren Ausbaus der GDI-DE“ wird initial abgeschlossen. Sie wird als Daueraufgabe mit dem Maßnahmen-Status „abgeschlossen/fortlaufend“ fortgeführt.
2. Die Maßnahme „E2.2 Nutzung moderner Kommunikationsmittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der GDI-DE“ ist abgeschlossen.
3. Die Maßnahme „E2.3 Organisatorische Regelungen zur Schließung von „INSPIRE-Lücken“ schaffen“ wurde begonnen. Der Maßnahmen-Status wird auf „In Bearbeitung“ gesetzt.
4. Die Maßnahme „E3.1 Kommunikation im Zuge der Weiterentwicklung der nationalen technischen Komponenten verbessern“ ist abgeschlossen.
5. Die Maßnahme „E3.2 Verbesserung der nationalen technischen Komponenten der GDI-DE aus Nutzersicht“ ist abgeschlossen.

Dokument	Keine Veröffentlichung	Begründung
Beschlusstext	<input type="checkbox"/>	
Beschlussvorlage	<input type="checkbox"/>	
Anlage [1]	<input type="checkbox"/>	